
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 

ietvaros 

Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/013 

Kopējās projekta izmaksas – 5 465 177.00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 645 400.45 eiro, Valsts budžeta 

finansējums- 819 776.55 eiro. Projekta termiņš- 14.02.2017-31.07.2020. 

 

 

 

 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu 

17.12.2019-16.03.2020. 

 

Publicēts 17.03.2020 

 

Kā jau iepriekš tika informēts, 2019.gada 11. novembrī tika parakstīts būves 

vietas nodošanas- pieņemšanas akts un uzsākti Daudzfunkcionālā mācību korpusa 

jaunbūves būvdarbi.  

Šajā periodā ir pabeigti sagatavošanās un zemes darbi, turpinās 0 cikla izbūves 

darbi un būvkonstrukciju daļas darbi. 

 

 

 



 

 

05.12.2019 tika izsludināts iepirkums Nr. VIAA 2019/51 ERAF RMMT 

“Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves 2.kārta, Jūrmalas 

gatvē 90, Rīgā, pārejas jaunbūve Jūrmalas gatvē 96, Rīgā, un mācību korpusa jumta 

vienkāršotā atjaunošana, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā”. 

03.03.2020 iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par līguma slēgšanu ar SIA 

“Amatnieks” par iepirkuma priekšmeta 1.daļu – Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma 

dienesta viesnīcas pārbūves 2.kārta, Jūrmalas gatvē 90, Rīgā. Tuvākajā laikā tiks 

parakstīt būvdarbu līgums un būs iespējams uzsākt arī būvdarbus. 

 

 

 


