
Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros 

Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 

Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta 

finansējums- 595 343.55 eiro. 

 

 
 
Publicēts 05.02.2020 

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.11.2019-

04.02.2020) 

 

PIKC “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde tuvojas 

noslēguma posmam. Projektētājs PS “Doma & arhitektūra” ir paziņojis, ka būvprojekts pilnā 

sastāvā būs gatavs šomēnes, kam sekos nākamie procesi- būvprojekta saskaņošana ar tehnisko 

noteikumu izdevējiem, būvprojekta ekspertīze un saskaņošana būvvaldē. 

 

 

 


