
Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros 

Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 

Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta 

finansējums- 595 343.55 eiro. 

 

 
 
Publicēts 05.05.2020 

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.02.2020-

04.05.2020) 

 

PIKC “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde tuvojas 

noslēguma posmam.  

Vispārīgās vienošanās par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta 

mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros” 

ietvaros 2020. gada 2. martā tika parakstīts līgums par ekspertīzes veikšanu ar SIA “CMB” ar 

izpildes termiņu viens mēnesis no būvprojekta saņemšanas brīža vai līdz pozitīvam ekspertīzes 

slēdzienam. Pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas, būvprojekts tiks iesniegts 

saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā un Rēzeknes pilsētas būvvaldē.  

 

 

 


