
Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 

skaitu” ietvaros 

Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 

Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 

eiro, Valsts budžeta 

finansējums- 595 343.55 eiro. 
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Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.05.2019-04.08.2019) 

 2019. gada 3. jūnijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk- CFLA) veica projekta 

“Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto 

profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” (turpmāk- Projekts) pārbaudi Projekta īstenošanas 

vietā Rēzeknē, Varoņu ielā 11A. Pārbaudes laikā tika veikta Projekta un būvdarbu dokumentācijas 

pārbaude, kā arī Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālā zāles ēkas pārbaude. 2019.gada 26.jūnijā tika 

saņemts no CFLA pozitīvs pārbaudes slēdziens. 

 

Savukārt Mācību darbnīcas ēkai norisinās projektēšanas darbi, kurus bija plānots pabeigt 

2019.gada 10.jūlijā, taču notikusi projektēšanas AVK daļas izstrādes aizkavēšanās, kā rezultātā 

kavējas visa būvprojekta izstrāde. 


