
Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros 

Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 

Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta 

finansējums- 595 343.55 eiro. 

 

 
 

 

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.11.2017-

04.02.2018) 

2017.gada 23.maijā Rēzeknes tehnikums un SIA „Latvijas Energoceltnieks” 

parakstīja līgumu par Multifunkcionālās zāles jaunbūvi Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, par kopējo 

summu 2 414 164,37 EUR. Šajā periodā paveikts milzīgs darbs - veikti zemes darbi, pamatu 

izbūve, gandrīz pabeigts ēkas karkass, sienu un starpsienu mūrēšanas darbi. Uzsākta grīdu 

pamatnes izbūve, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, kā arī elektrotīkli. Neskatoties uz rudens 

lietavām, kas šogad applūdināja Latgales reģionu, un ziemas apstākļiem, kas valda Rēzeknē un 

apgrūtina betonēšanas darbus, multifunkcionālās zāles būvdarbi ar minimālu nobīdi norisinās 

saskaņā ar grafiku un finanšu plūsmu. 2017.gada 20.decembrī norisinājās Spāru svētki. 

Multifunkcionālās zāles jaunbūve iecerēta kā dāvana Latvijai simtgadē. 

Rēzeknes tehnikums īsteno projektu Nr.8.1.3.0/16/I/004 “Rēzeknes tehnikuma 

modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības 

iestāžu skaitu” ietvaros”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro. 

 

 
 

 

 


