
Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros 

Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 

Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta 

finansējums- 595 343.55 eiro. 

 

 

 
 

 

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress 

(07.02.2017.-03.05.2017.) 

 

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/004 “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana 

specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 

skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Rēzeknes 

tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves darbus Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, kā arī 

būvuzraudzību un autoruzraudzību. 

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Rēzeknes tehnikuma 

sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra 2017. gada 27. februārī 

izsludināja atklātu konkursu “Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes 

tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē”, id.Nr.VIAA 

2017/19 ERAF RT. 

Plānoto Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves darbu 

būvuzraudzības nodrošināšanai 2017.gada 10. aprīlī tika izsludināts iepirkums 

“Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma 

Multifunkcionālās zāles jaunbūves būvuzraudzība, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē”, 

id.Nr.VIAA 2017/30 ERAF RT. 

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020. gada 

plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma 

saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā 

uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, 

tā mērķi un projekta numuru. 

 



 

 

 


