
Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros 

Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 

Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta 

finansējums- 595 343.55 eiro. 

 

 

 

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress 

(04.05.2017-04.08.2017). 

 

Papildus 23.05.2017 noslēgtajam būvdarbu līgumam Nr.23052017/3SAM, lai 

nodrošinātu projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana 

specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 

skaitu" ietvaros” īstenošanu un būvdarbu uzraudzību, sadarbības partnera rīkotā 

iepirkuma "Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma 

Multifunkcionālās zāles jaunbūves būvuzraudzība Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” VIAA 

2017/30 ERAF RT" rezultātā, 06.06.2017 tika parakstīts līgums Nr.06062017/5SAM 

par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu ar SIA “RS Property”.   

Uz doto brīdi būvdarbu līguma ietvaros uzstādīta būvtāfele sabiedrības 

informēšanai, veikti koku ciršanas darbi, notiek būvlaukuma sagatavošanas darbi, 

zemes darbi, kā arī norisinās darbs pie ēkas pamatiem. Ir noritējušas astoņas būvdarbu 

sanāksmes, kurās diskutēts un lemts par būvdarbu gaitu. 01.08.2017 Būvniecības valsts 

kontroles birojs veica objekta pārbaudi, un šobrīd tiek gaidīts pārbaudes slēdziens.  

 
Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādātā būvprojekta 

ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Rēzeknes tehnikuma sadarbības 

partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā izsludināja šādus atklātus konkursus: 

- “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 

skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/16 ERAF, kura rezultātā 26.06.2017. 

noslēgta vispārīgā vienošanās Nr.1.-39.1/25 par būvekspertīzes pakalpojumu 

sniegšanu. Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos ieguvušas: SIA "Firma L4", reģ.nr. 

LV40003236001; SIA "CMB" reģ.Nr. LV43603024025; SIA "Vertti" reģ. Nr. 

LV40103974627 un pilnsabiedrība "Lūsis V un MV "Būveksperti" reģ. Nr. LV 

40203068864. Vienošanās darbības laikā no izpildītāju loka tiks izvēlēts Izpildītājs, ar 



 
 

 

kuru tiks slēgts atsevišķs līgums par būvprojekta ekspertīzes sniegšanu Kokapstrādes 

darbnīcas būvprojektam; 

- “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 

skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF, kura rezultātā 14.07.2017. 

noslēgta vispārīgā vienošanās Nr.1.-39.1-27 par būvuzraudzības pakalpojumu 

sniegšanu. Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos ieguvušas: SIA "Rem Pro", reģ.nr. 

LV41503041904; SIA "BaltLine Globe" reģ.Nr. LV40003780856; SIA "Fabrum" reģ. 

Nr. LV40103261486, SIA "Sistēmeksperts" reģ. Nr. LV 44103048105, SIA "Firma L4" 

reģ.Nr.40003236001, SIA "P.M.G." reģ.Nr.50003699021. Vienošanās darbības laikā 

no izpildītāju loka tiks izvēlēts Izpildītājs, ar kuru tiks slēgts atsevišķs līgums par 

būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Kokapstrādes darbnīcas būvdarbiem. 

 


