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Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes 

tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par 

periodu 05.12.2019-04.03.2020. 

 

Kā jau iepriekš tika informēts, Mācību darbnīcas ēkai norisinājās 

projektēšanas darbi, kuri tika pabeigti 2020. gada 18. februārī pamata būvprojekta 

sadaļām, izņemot izmaksu sadaļu, kura vēl tiek gatavota.  

Uz doto brīdi ir veikts projekta ekspertīzes iepirkums “Vispārīgās vienošanās 

noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta 

mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas 

ietvaros” (ID. Nr. VIAA 2017/16 ERAF)"ietvaros un drīzumā uzsāksies ekspertīzes 

darbi.  

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē. 

Kopējās projekta izmaksas – 389 375,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda finansējums – 330 968,75 eiro. 


