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Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes 

tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par 

periodu 05.06.2020-04.09.2020. 

 

2020.gada 07.augustā Rēzeknes pilsētas būvvaldē tika saskaņots PS “Doma & 

arhitektūra” izstrādātais būvprojekts PIKC “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa 

pārbūvei (veikta atzīme būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2019-289 (3.12.5.2/5) par 

projektēšanas nosacījumu izpildi). 

 

Kā jau iepriekš tika informēts, 2020.gada 3.augustā Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss “Profesionālās izglītības kompetences 

centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” 

(id.Nr.VIAA 2020/27 ERAF RT) un uz doto brīdi notiek iesniegto piedāvājumu 

izvērtēšana. 

 

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes 

tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē”, Vienošanās 

Nr.4.2.1.2/19/I/005, tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē. 

 

Kopējās projekta izmaksas – 389 375,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējums – 330 968,75 eiro. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


