
 

 
 

Publicēts 24.05.2021. 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    

īstenošanas progress 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 

Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”. 

Iepirkuma „PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra 

pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (id. Nr.VIAA 2019/25 ERAF KT) rezultātā pieņemts 

lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  personu apvienībai “INB&RAJ” par kopējo cenu 

4 303 266,49 EUR bez 21% PVN (ieskaitot finanšu rezervi 5%). Būvdarbu līgums ar 

personu apvienībai “INB&RAJ” ir slēgšanas procesā.  

 

No projekta līdzekļiem plānots finansēt ēkas energoefektivitātes paaugsināšanas 

būvdarbus, t.sk. iekšējās apdares un restaurācijas darbus kopumā par 1 022 466,86 EUR. 

Pārējās būvdarbu izmaksas plānots segt no projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto 

profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros", projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016, līdzekļiem, 

Kuldīgas novada pašvaldības piešķirtā finansējuma, kā arī valsts budžeta līdzekļiem. 

 

Projekta īstenošanas vietā ir uzstādīts informatīvais plakāts, kurā atbilstoši publicitātes 

vadlīnijām, iekļauta informācija par projektu. 

 

 
 


