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VIENOŠANĀS Nr.1

pie 2017.gada 16.oktobra PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA Nr.9-21/46

par Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta izstrādi projekta ”Rīgas mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, 
(vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/013) 


Rīgā, 2018.gada ___  .___________


Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, turpmāk Pasūtītājs, direktores Maijas Vanagas personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un 
Personu apvienība SIA ”MADE arhitekti” un SIA ”Citrus Solutions”, turpmāk Izpildītājs, tās pilnvarotā pārstāvja SIA ”Made arhitekti” valdes priekšsēdētāja Miķeļa Putrāma personā, kas darbojas uz 2017.gada 4.jūlija vienošanās Nr. RMMT 2017-01 pamata,  no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2017.gada 16.oktobrī noslēgtā projektēšanas līguma Nr.9-21/46 (turpmāk – Līgums)  13.4.apakšpunktu vienojas par turpmāk minēto: 
1. Izteikt Līguma 4.3. punktu šādā redakcijā:
4.3. Par Darbu Pasūtītājs maksā:”

4.3.1. Avansu 10 (desmit) % apmērā no Līguma cenas, ja:
4.3.1.1. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;
4.3.1.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam līguma 4.pielikuma 1.1.punkta prasībām atbilstošu līguma izpildes garantiju;
4.3.1.3. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam līguma 4.pielikuma 1.3.punkta prasībām atbilstošu avansa atmaksas garantiju.
4.3.2. Starpmaksājumu EUR 13 000,00 (trīspadsmit tūkstoši euro un nulle centi) apmērā, ja:
4.3.2.1. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu;
4.3.2.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam telpu un ēkas uzmērījumus;
4.3.2.3. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam topogrāfisko plānu;
4.3.2.4. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu.
4.3.3. [bookmark: _GoBack]Starpmaksājumu EUR 24 820,00 (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti divdesmit euro un nulle centi) apmērā, ja:
4.3.3.1. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam sagatavotu būvprojektu minimālā sastāvā;
4.3.3.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;
4.3.3.3. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam būvatļauju.
4.3.4. Starpmaksājumu 30 (trīsdesmit) % apmērā no Līguma cenas, ja:
4.3.4.1. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam sagatavotu būvprojektu ekspertīzei;
4.3.4.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu.
4.3.5. Gala maksājumu 40 (četrdesmit) % apmērā vai 50 (piecdesmit) % apmērā, ja nav izmaksāts Līguma 4.3.1 punktā noteiktais avanss, no Līguma cenas, ja:
4.3.5.1. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam izstrādātu būvprojektu un parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu par būvprojekta izstrādi;
4.3.5.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi kopiju;
4.3.5.3. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;
4.3.5.4. Izpildītājs un Pasūtītājs ir parakstījis gala nodošanas-pieņemšanas aktu;
4.3.5.5. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam garantijas laika garantiju.”
2. Precizēt Līguma 19. punktā Pasūtītāja rekvizītus:
	
	Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

	Reģistrācijas Nr.
	90001251999

	Adrese
	Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029

	Konta nr.
	LV83TREL215028302700B

	Banka
	Valsts kase 

	Tālr./fakss
	67427220

	E-pasts
	rmmt@rmmt.lv


3. Vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lapas pusēm latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
4. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.


	
Pasūtītājs 
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma direktore

______________________
Maija Vanaga
	
Izpildītājs
Personu apvienības SIA ”Made arhitekti” un SIA ”Citrus Solutions” pilnvarotā persona
______________________
Miķelis Putrāms
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