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VIENOŠANĀS Nr.2
pie 2017.gada 26.jūnija PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA Nr.12.3.4./1
par Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi projekta ”Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, 
(vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/012) 

Rīgā, 2017.gada ___  .___________
VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, reģistrācijas Nr. 40003480798, Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035, valdes locekles - direktores Silvas Ozoliņas personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un 
AS “Komunālprojekts”, reģ. Nr. 40003005372, turpmāk Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Pāvela Popova personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2017.gada 26.jūnijā noslēgtā projektēšanas līguma Nr. 12.3.4./1 (turpmāk – Līgums)  13.4.apakšpunktu vienojas par turpmāk minēto: 
1. Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 2016.gada 22.decembra lēmumu Nr.BV-16-17615-nd ”Par blakus esošu zemes vienību Augusta Deglava ielā 41A, 43, Nīcgales ielā 26 un bez adreses, Rīgā apvienošanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu”, Līguma pielikuma Nr.2 ”Projektēšanas uzdevums” (turpmāk – Projektēšanas uzdevums) objekta RTRIT multifunkcionālās sporta zāles jaunbūve un sporta laukuma pārbūve, adresi – Augusta Deglava ielā 41A, Rīgā (kad.apz.01000712793, 01000710581, 01000712465) aizstāt ar adresi Nīcgales ielā 26, Rīgā (zemes kad.apz.01000710849).

2. Projektēšanas uzdevuma tekstā skaitli ”2017” ar skaitli ”2018”.

3. Izteikt Projektēšanas uzdevuma 5.punkta 7.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
	7.9.
	Galerija - pāreja
	Multifunkcionālā sporta korpusa otrā stāva līmenī izveidot galeriju - pāreju, kas savieno blakus esošo dienesta viesnīcas ēku un darbnīcu korpusa ēku un ļauj pa iekštelpām nokļūt no dienesta viesnīcas sporta korpusa telpās kā arī no dienesta vienīcas nokļūt mācību darbnīcas korpusa telpās. Pāreja izveidojama saglabājot iespēju gājējiem un transportam pārvietoties pa tehnikuma teritoriju starp sporta un dienesta viesnīcas korpusiem.


4. Vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lapas pusēm ar 1 pielikumu uz 3 (trīs) lapas pusēm latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

5. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
Pielikumā:

Projektēšanas uzdevums uz 3 (trīs) lapas pusēm.
	Pasūtītājs 

VSIA ”Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” direktore
_________________________
Silva Ozoliņa
	Izpildītājs

AS ”Komunālprojekts” 

valdes priekšsēdētājs
______________________
Pāvels Popovs
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