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Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.03.2021 - 

04.06.2021.) 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma 

modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās 

izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” turpinās mācību darbnīcu pārbūves darbi. 

Pārbūves darbu rezultātā saskaņā ar ēkas pārbūves projektu ir demontētas ēkas 

sekundārās piebūves, kas izbūvētas ēkas galā un garenfasādē, ņemot vērā, ka tās bija sliktā 

tehniskā stāvoklī, kā arī tiks izbūvētas jaunas kāpnes līdz trešajam stāvam un ēkā tiks izbūvēts 

lifts.  

Būvdarbi tika uzsākti šī gada janvārī, tos saskaņā ar būvdarbu laika grafiku veic 

SIA “LATGALIJA”. 

Kā jau iepriekš tika informēts, šī būvdarbu līguma ietvaros tiks veikti darbi arī 

projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma 

mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē”, Nr. 4.2.1.2/19/I/005, ietvaros. 

Mācību darbnīcas pārbūves darbu būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”, savukārt, 

autoruzraudzību veic darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & 

arhitektūra”. 

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē. 

 

 


