
 

 
 

Publicēts 24.08.2021. 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    

īstenošanas progress 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 

Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”. 

Iepirkuma „PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra 

pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (id. Nr.VIAA 2019/25 ERAF KT) rezultātā 26.05.2021. 

starp  personu apvienību “INB&RAJ”  kā izpildītāju, PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums” un Kuldīgas novada pašvaldību kā pasūtītājiem noslēgts būvdarbu 

līgums par tehnoloģiju centra pārbūves būvdarbiem. Būvdarbu līguma summa ir 4 303 

266,49 EUR bez 21% PVN (ieskaitot finanšu rezervi 5%), 5 206 952,45 EUR kopā ar  21% 

PVN. 

 

No projekta līdzekļiem plānots finansēt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 

būvdarbus, t.sk. iekšējās apdares un restaurācijas darbus kopumā par 1 022 466,86 EUR. 

Pārējās būvdarbu izmaksas plānots segt no projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto 

profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros", projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016, līdzekļiem, 

Kuldīgas novada pašvaldības piešķirtā finansējuma, kā arī valsts budžeta līdzekļiem. 

 

28.06.2021. Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde veica atzīmi būvatļaujā Nr. BIS-BV-

4.9-2021-4629 par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un 29.06.2021. personu 

apvienība “INB&RAJ” Kalpaka ielā 1, Kuldīgā uzsāka tehnoloģiju centra pārbūves 

būvdarbus.  

Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 18 mēneši un tos plānots pabeigt līdz 

2022.gada 28.decembrim. 

 

Līdz šim no projekta finansējamās būvdarbu daļas daļēji veikta logu, durvju, jumta seguma 

demontāža, kā arī veco ķieģeļu demontāža un attīrīšana.  

Autoruzraudzības darbus veic Personu apvienība SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes 

Lienes Griezītes studija”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA ”BaltLine 

Globe”. Minētie darbi tiek finansēti no projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto 

profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros", projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016, līdzekļiem. 

 

 

 

 

 


