
 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 

īstenošanas progress 

24.09.2021. 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt 

modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 

8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu. 

 

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve: 

 

28.06.2021. Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde veica atzīmi būvatļaujā Nr. BIS-BV-

4.9-2021-4629 par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un 29.06.2021. personu 

apvienība “INB&RAJ” Kalpaka ielā 1, Kuldīgā uzsāka tehnoloģiju centra pārbūves 

būvdarbus.  

Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 18 mēneši un tos plānots pabeigt līdz 

2022.gada 28.decembrim. 

 

Līdz šim no projekta finansējamās būvdarbu daļas daļēji veikta pirmā un otrā stāva 

ķieģeļu mūra sienu demontāža un ailu izkalšana, grīdas konstrukcijas demontāža 

ieskaitot būvgružu savākšanu un utilizāciju, pagaidu pastiprinājumu izbūve. 

Autoruzraudzības darbus veic Personu apvienība SIA “Gints un kolēģi” un SIA 

“Arhitektes Lienes Griezītes studija”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA 

”BaltLine Globe”.  

 

 

Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai: 

Izglītības programmas “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” modernizācijai tiek 

nodrošināti pasākumi: 

1. Atklātā konkursa “Ēdienu un dzērienu pagatavošanas, iepakošanas un uzglabāšanas 

iekārtu, aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 

vajadzībām” (id Nr. VIAA 2020/48 ERAF KTTT) rezultātā: 

- Par iepirkuma priekšmeta 2.daļu “Iekārtas un aprīkojums augļu un dārzeņu 

pārstrādes laboratorijai” 26.04.2021. noslēgts piegādes līgums ar SIA “Saint - Tech” 

par līgumcenu 37 560,00 EUR bez 21% PVN. Preču piegāde ir veikta un līgums 

izpildīts; 

- Par iepirkuma priekšmeta 3.daļu "Iekārtas un aprīkojums piena pārstrādes 

laboratorijai" 10.05.2021. noslēgts piegādes līgums ar SIA “Grandus” par 

līgumcenu 9 636,00 EUR bez 21% PVN. Preču piegāde ir veikta un līgums izpildīts; 

https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/Kuld%C4%ABgas%20tehnolo%C4%A3iju%20un%20t%C5%ABrisma/pc/VIAA%202020%7B%7C%7D48%20ERAF%20KTTT/


2. Atklātā konkursa “Ēdienu pagatavošanas, svēršanas un uzglabāšanas iekārtu, 

aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. 

Nr. VIAA 2021/04 ERAF KTTT) rezultātā: 

- Par iepirkuma priekšmeta 1.daļu 15.07.2021. noslēgts piegādes līgums ar SIA 

“PRP-pārtikas ražošana un pārdošana” par līgumcenu 4 724,00 EUR  bez 21% PVN. 

Preču piegāde ir veikta un līgums izpildīts;  

- Par iepirkuma priekšmeta 2.daļu 18.07.2021. noslēgts piegādes līgums ar SIA 

“Grandus” par līgumcenu 9 286,00 EUR bez 21% PVN. Līgums ir izpildes stadijā; 

- Par iepirkuma priekšmeta 3.daļu 18.07.2021. noslēgts piegādes līgums ar SIA 

“Grandus” par līgumcenu 3 733,00 EUR bez 21% PVN. Līgums ir izpildes stadijā; 

3. 30.05.2021. izsludināts atklāts konkurss “Veidņu, formu un citu virtuves iekārtu un 

piederumu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. 

Nr. VIAA 2021/28 ERAF KTTT). Iepirkums pārtraukts, jo pretendenta iesniegtais 

finanšu piedāvājums pārsniedz pasūtītājam pieejamos projekta finanšu līdzekļus; 

4. 01.08.2021. izsludināts atklāts konkurss “Veidņu, formu un citu virtuves iekārtu un 

piederumu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” 

(id.Nr. VIAA 2021/38 ERAF KTTT). Iepirkums pārtraukts, jo pretendenta 

iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniedz pasūtītājam pieejamos projekta finanšu 

līdzekļus. 

 

 

https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/Kuld%C4%ABgas%20tehnolo%C4%A3iju%20un%20t%C5%ABrisma%20tehnikums/pc/VIAA%202021%7B%7C%7D04%20ERAF%20KTTT/adv/1/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/Kuld%C4%ABgas%20tehnolo%C4%A3iju%20un%20t%C5%ABrisma%20tehnikums/pc/VIAA%202021%7B%7C%7D04%20ERAF%20KTTT/adv/1/

