
 

 
 

Publicēts 29.10.2021. 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008   

īstenošanas progress 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 

dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, 

īstenošanu.  

26.08.2021. Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde veica atzīmi būvatļaujā Nr. BIS-

BV-4.1-2020-8007 par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un 27.08.2021. SIA 

“AMATNIEKS” Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā uzsāka dienesta viesnīcas ēkas pārbūves 

būvdarbus. Kopējais būvdarbu izpildes termiņš ir 7 mēneši. 

 

Dienesta viesnīcas ēkā tiek veikti elektroinstalācijas izbūves darbi, gaismekļu nomaiņa, 

būvkonstrukciju pastiprināšanas darbi, durvju ailu pārsedžu pārbūve kāpņu telpā, sienas 

stūra pastiprināšana, iekšējo tīklu UATS instalācijas izbūve,  darbi, kas saistīti ar ēkas 

cokola daļas siltināšanu u.c. darbi. 

 

Autoruzraudzības darbus veic SIA “BM-projekts”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību 

nodrošina SIA ”BaltLine Globe”.  

 


