
 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu no 

17.09.2021.-16.12.2021. 

Projekts Nr.8.1.3 

Projektam Nr.8.1.3.0/16/I/013 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros: 

- SIA “Kompānija NA” veica gaismošanas tehnikas sistēmas uzstādīšanu jaunajā 

mediju mācību korpusā; 

- 01.10.2021. uzsākti Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas 5. un 

6.kārtas pārbūves darbi. Pabeigti demontāžas darbi ēkas 1.-5.stāvā, turpinās 

pārbūves darbi atbilstoši saskaņotajam darbu veikšanas kalendārajam grafikam; 

 



 

- 01.10.2021. uzsākta Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mācību korpusa jumta 

vienkāršotā atjaunošana, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā; 

- 04.10.2021. uzsākta Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pārejas pārbūve Jūrmalas 

gatvē 96, Rīgā. Pabeigti pārejas demontāžas darbi. 

 

Publikācijas sagatavošanas datums: 16.12.2021. 

 


