
Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros 

Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 

 

Kopējās projekta izmaksas – 4 429 426,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 441 395,85 EUR,  

valsts budžeta finansējums- 607 305,15 EUR, neattiecināmās izmaksas 380 725,00 EUR 
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Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.09.2021. – 

03.12.2021.) 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma 

modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās 

izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” turpinās mācību darbnīcas ēkas pārbūves darbi. Būvdarbus 

veic SIA “LATGALIJA”, mācību darbnīcas pārbūves darbu būvuzraudzību veic SIA 

“Marčuks” un autoruzraudzību veic PS “Doma & arhitektūra”. 

Kā jau iepriekš tika minēts, būvdarbu procesā atklājās vairāki papildus veicamie darbi, 

t.sk. nepieciešams veikt ēkas konstrukciju pastiprināšanu un atjaunošanu. Tā būvdarbu gaitā 

tika konstatēts, ka esošā sporta zāles jumta pārseguma koka konstrukciju kopnēm ir būtiskas 

izlieces un nepieciešams novērst objektā konstatēto bīstamību, pārbūvējot sporta zāles jumta 

pārsegumu, kas iepriekš netika paredzēts. Pēc PS “Doma & arhitektūra” izmaiņu veikšanas 

būvprojektā “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu 

korpusa pārbūve”, SIA “LATGALIJA” veica esošo jumta konstrukciju demontāžu un jaunu 

jumta konstrukciju/pārseguma montāžu.  

Lai  nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām piemērotu mācību telpu tehnikuma 

audzēkņu izglītošanai un risinātu esošo situāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 10.08.2021. 

rīkojumu Nr.523 tika piešķirts papildus finansējums 380 725 EUR Rēzeknes tehnikuma 

mācību darbnīcu ēkas papildus būvdarbiem un ēkas atjaunošanas darbu pabeigšanai. Augstas 

gatavības projekta valsts budžeta finansējums iekļauts projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 kopējās 

izmaksās kā neattiecināmās izmaksas.  

 

 
 



Izglītības programmas “Mehatronika” modernizācijai nodrošinātie pasākumi: 

2021.gada 14.septembrī izsludināts atklāts konkurss “Dažādu mehatronikas, 

automatizācijas, pneimatikas, hidraulikas un mehānikas darbnīcas mācību aprīkojuma, stendu, 

iekārtu un instrumentu piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/41 

ERAF RT) ar vairākām iepirkuma priekšmeta daļām. Iepirkuma rezultātā par iepirkuma 

priekšmeta 1.daļu “Mehatronikas mācību aprīkojums”, 2.daļu “Mehatronikas sistēma – 

zobrati un elektromehānika”, 3.daļu “Automatizācija ar industriālo PLC moduli”, 5.daļu 

“Mehānikas praktisko darbu aprīkojums” 2021.gada 29.novembrī starp Rēzeknes tehnikumu 

un SIA “Doma” noslēgti piegādes līgumi. 

Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmeta 4.daļa tika pārtraukta, 2021.gada 2.novembrī 

izsludināts atklāts konkurss “Pneimatikas un hidraulikas apmācību stendu piegāde PIKC 

“Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/50 ERAF RT), piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš noslēdzās 2021.gada 29.novembrī un norit iesniegto piedāvājumu izvērtēšana. 

 

Izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” modernizācijai 

nodrošinātie pasākumi: 

2021.gada 8.oktobrī izsludinātais atklātais konkurss “CNC apstrādes centra piegāde 

PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/46 ERAF RT) tika izbeigts bez 

rezultāta, jo netika iesniegti piedāvājumi. Tika pārskatīta tehniskā specifikācija un 2021.gada 

29.novembrī tika izsludināts atklātais konkurss “CNC apstrādes centra piegāde PIKC 

“Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/52 ERAF RT). 

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē. 

 

 

 

 


