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Rēzeknes tehnikuma projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005  īstenošanas progress (04.09.2021 - 

03.12.2021.) 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 

11A, Rēzeknē” ietvaros turpinās mācību darbnīcu pārbūves darbi. Būvdarbi tika uzsākti šī 

gada janvārī un tos veic  SIA “LATGALIJA”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”, 

savukārt, autoruzraudzību veic darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS 

“Doma & arhitektūra”. 

Ievērojot, ka būvdarbu procesā atklājās vairāki papildus veicamie darbi, t.sk. 

nepieciešams veikt ēkas konstrukciju pastiprināšanu un atjaunošanu, ir pagarināts būvdarbu 

līguma izpildes termiņš līdz 2022.gada 31.martam. SIA “LATGALIJA” būvdarbus veic 

saskaņā ar būvdarbu grafiku, veikti vairāk kā 85% no energoefektivitātes paaugstināšanas 

darbiem. 

Projekts tiek īstenots vienlaicīgi ar projektu “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana 

specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 

skaitu” ietvaros”, identifikācijas numurs 8.1.3.0/16/I/004. 

 

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē. 

 


