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Rēzeknes tehnikuma projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005  īstenošanas progress (04.12.2021 - 

03.03.2022.) 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 

11A, Rēzeknē” ietvaros tuvojas noslēgumam mācību darbnīcu pārbūves darbi. Ievērojot vēl 

veicamos darbus projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā 

atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” 

ietvaros, būvobjektu plānots nodot ekspluatācijā līdz 2022.gada 10.jūnijam. 

Būvdarbi tika uzsākti 2021.gada janvārī un tos veic  SIA “LATGALIJA”, 

būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”, savukārt, autoruzraudzību veic darbnīcu korpusa 

pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & arhitektūra”. 

 

 
 

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē. 

 


