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Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.12.2021. – 

03.03.2022.) 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma 

modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās 

izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” tuvojas noslēgumam mācību darbnīcas ēkas pārbūves 

darbi. Taču, vienlaikus, lai nodrošinātu kvalitatīvas un mūsdienu prasībām piemērotas mācību 

telpas tehnikuma audzēkņu izglītošanai metālapstrādes programmā (praktiskie darbi), kā arī 

ievērojot, ka ēkas atjaunošanas darbu veikšanai ir piesaistīts Augstas gatavības projekta valsts 

budžeta finansējums, projekta īstenošanas procesā tika pieņemts lēmums mācību darbnīcu ēkā 

papildus veikt arī metināšanas telpas atjaunošanu. Metināšanas telpas atjaunošanas darbus 

turpina veikt SIA “LATGALIJA”, būvuzraudzību - SIA “Marčuks” un autoruzraudzību - PS 

“Doma & arhitektūra”. Būvdarbus paredzēts pabeigt un būvobjektu nodot ekspluatācijā līdz 

2022.gada 10.jūnijam. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Izglītības programmas “Mehatronika” modernizācijai nodrošinātie pasākumi: 

2021.gada 2.novembrī izsludinātā atklātā konkursa “Pneimatikas un hidraulikas 

apmācību stendu piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/50 ERAF 

RT) rezultātā 2021.gada 27.decembrī starp Rēzeknes tehnikumu un SIA “Doma” noslēgti 

piegādes līgumi iepirkuma priekšmeta 1.daļā “Pneimatikas apmācību stends” un 2.daļā 

“Hidraulikas apmācību stends”. 

2021.gada 14.septembrī izsludinātā atklātā konkursa “Dažādu mehatronikas, 

automatizācijas, pneimatikas, hidraulikas un mehānikas darbnīcas mācību aprīkojuma, stendu, 

iekārtu un instrumentu piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/41 

ERAF RT) rezultātā 2022.gada 14.februārī starp Rēzeknes tehnikumu un SIA “Doma” 

noslēgts piegādes līgums iepirkuma priekšmeta 6.daļā “Mehānikas darbnīcas aprīkojums”. 

 

 

 

Izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” modernizācijai 

nodrošinātie pasākumi: 

2021.gada 29.novembrī izsludinātais atklātais konkurss “CNC apstrādes centra 

piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/52 ERAF RT) tika izbeigts 

bez rezultāta, jo netika iesniegti piedāvājumi. 

2022.gada 5.februārī tika izsludināts atklātais konkurss “CNC apstrādes centra piegāde 

PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/58 ERAF RT) ar pieteikumu 

iesniegšanas termiņu līdz 2022.gada 7.martam. 

 

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē. 

 

 

 

 


