
 

 
 

Publicēts 29.10.2022. 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008   

īstenošanas progress 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 

dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, 

īstenošanu.  

Šī gada augustā autoruzraudzības kārtībā izstrādātas izmaiņas Darbu organizēšanas 

projektā, lai pilnībā nodrošinātu tehnikuma audzēkņu izmitināšanu dienesta viesnīcas 

telpās. Par izstrādāto Darbu organizēšanas projektu saņemts pozitīvs ekspertīzes 

atzinums. 

 

19.10.2022. noslēgta Vienošanās pie būvdarbu līguma, kurā objektīvu iemeslu dēļ 

paredzēta būvdarbu izpildes termiņa pagarināšana līdz 21.11.2022.  

Dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā pārbūves būvdarbi ir pabeigti. 

Būvdarbu veicējs SIA “AMATNIEKS” organizē nepieciešamo atzinumu saņemšanu 

un ēkas nodošanu ekspluatācijā, ko plānots nodrošināt līdz būvdarbu izpildes termiņa 

beigām. 

 

Autoruzraudzības darbus veic SIA “BM-projekts”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību 

nodrošina SIA ”BaltLine Globe”.  

 

 

 


