
 

 

 

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana 

specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 

skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana, pārskata periods 29.07.2023.-

27.10.2023. 

Ņemot vērā, ka ar SIA “BūvKORE”  noslēgtais būvdarbu līgums par dienesta 

viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbiem Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B tika izbeigts 

2023.gada 19.jūnijā, ir sagatavota iepirkuma procedūras dokumentācija jauna būvdarbu 

iepirkuma izsludināšanai. 2023.gada 6.augustā izsludināts atklāts konkurss “Valsts SIA 

”Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” dienesta viesnīcas ēku pārbūve” (id. 

Nr. VIAA 2023/15 ERAF RTRIT). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vairākkārtīgi 

pagarināts, lai sniegtu atbildes uz  potenciālo pretendentu uzdotajiem jautājumiem, un 

šobrīd tas ir noteikts 2023.gada 6.novembris. Iepirkuma nolikumā paredzētais dienesta 

viesnīcas būvdarbu izpildes termiņš ir 10 mēneši. Plānots, ka jaunu būvdarbu līgumu 

atlikušo darbu veikšanai varētu noslēgt šī gada beigās. 

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2023.gada 

31.decembrim. Projektu plānots 2023.gadā noteikt kā nefunkcionējošu/posmotu, lai 

būvdarbus varētu turpināt 2024.gadā. 

Būvdarbi tiek finansēti augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma 

ietvaros. 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu  īsteno 

sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. 

 

27.10.2023. 
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