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Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Daudzfunkcionālā mācību korpusa izbūve notiek atbilstoši 
būvdarbu grafikam. Ir veikta lielākā daļa vispārējo būvdarbu, kā arī iekšējo, ārējo inženiertīklu izbūves darbu 
un uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi. Tāpat tiek veikti filmēšanas paviljona akustisko griestu apšuvuma 
karkasa siltumizolācijas un apšuvuma montāžas darbi, uzsākta pārējo telpu griestu un sienu tīrā apdare 
(krāsošana) un citi darbi. 

Kā iepriekš minēts, būvdarbus veic SIA “RERE BŪVE”, autoruzraudzību - SIA “MADE arhitekti” un 
būvuzraudzību - SIA “REM PRO”. 
 

 
 



 

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros 

Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/013 

Kopējās projekta izmaksas – 5 465 177.00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 645 400.45 eiro, Valsts budžeta finansējums- 819 776.55 

eiro. Projekta termiņš- 14.02.2017-30.04.2021. 

 

 

 

 
Savukārt, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Dienesta viesnīcas pārbūves 1.kārtas būvdarbus 

veic SIA “RERE BŪVE”, 2.kārtas būvdarbus – SIA “Amatnieks”, autoruzraudzību - SIA “MADE arhitekti” un 
būvuzraudzību - SIA “REM PRO”. 

Dienesta viesnīcas pārbūve notiek atbilstoši būvdarbu grafikiem, ir pabeigti demontāžas darbi, tiek 
veikti ģipškartona stapsienu izbūves, grīdu atjaunošanas, griestu dzelzbetona paneļu virsmu tīrīšanas, 
tērauda aiļu pārsedžu montāžas, elektromontāžas, iekšējo inženiertīklu izbūves un citi darbi. 
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