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Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas 

Mākslas un mediju tehnikuma (turpmāk- RMMT) modernizēšana specifiskā atbalsta 

mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” 

mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību 

tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.  

RMMT kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru 

pārskata periodā turpina iegādāties aprīkojumu projekta izvirzītā mērķa sasniegšanai. 

Izglītības programmu īstenošanai iegādāti Atklāta konkursa: 

1. "Videokameras, iekārtas apģērbu piegrieztņu pārveidošanai digitālā formātā 

(digitaizers) un piegrieztņu plotera iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma 

vajadzībām (id.Nr. VIAA 2018/07 ERAF RMMT)”: 

1.1.Iepirkuma priekšmeta 1.daļas rezultātā 2018.gada 3.maijā noslēgts 

piegādes līgums Nr.9-21/20 par divu Video kameru SONY PXW-X200 iegādi. Video 

kameras plānots piegādāt jūlija mēnesī; 

1.2.Iepirkuma priekšmeta 2.daļas rezultātā 2018.gada 3.maijā noslēgts 

piegādes līgums Nr.9-21/21 par iekārtas apģērbu piegrieztņu pārveidošanai digitālā 

formātā un piegrieztņu plotera iegādi. Piegādes paredzētas jūlija mēnesī. 

2. ”Kokapstrādes iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma 

izglītības programmas ”Koka mākslinieciskā apstrāde” ietvaros” (id.Nr. VIAA 

2018/03 ERAF RMMT - VIAA mājas lapā /id.Nr.VIAA 2018/82 ERAF RMMT- IUB 

mājas lapā ) rezultātā 2018.gada 5.jūnijā tika noslēgts līgums par CNC frēzmašīnas 

iekārtas MORBIDELLI M100 iegādi. Piegāde tiek plānota septembra mēnesī. 

PA SIA “MADE arhitekti” un SIA “Citrus Solutions” strādā pie RMMT ēku 

kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta. Projektētāja iesniegtā 

provizoriskā būvdarbu izmaksu tāme pēc šī brīža būvniecības darbu izmaksām krietni 

pārsniedz projekta budžetu, tādēļ būs jālemj, no kuriem būvniecības darbiem 

atteikties, vai izdalīt objektus kārtās, realizējot projekta ietvaros atsevišķas kārtas.  


