
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 

ietvaros 

Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/013 

Kopējās projekta izmaksas – 5 465 177.00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 645 400.45 eiro, Valsts budžeta 

finansējums- 819 776.55 eiro. Projekta termiņš- 14.02.2017-31.07.2020. 

 

 

 

 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu 

17.09.2018-16.12.2018. 

 

Publicēts 17.12.2018 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas 

Mākslas un mediju tehnikuma (turpmāk- RMMT) modernizēšana specifiskā atbalsta 

mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” 

mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību 

tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.  

RMMT kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru 

pārskata periodā turpina iegādāties aprīkojumu projekta izvirzītā mērķa sasniegšanai. 

Izglītības programmu īstenošanai iegādāts: 

1.1. septembra mēnesī- Audioprogrammatūra Ableton Live 10 Standard 

EDU (60 licences) visām izglītības programmām; 

1.2. oktobra mēnesī- CNC frēzmašīna MORBIDELLI M100 izglītības 

programmas “Koka mākslinieciskā apstrāde” kvalifikācijā “Stila mēbeļu 

modelētājs"; 

 



 

1.3. decembra mēnesī- Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligons, 

vizuālais materiāls un ģipškartona liekšanas šablonu komplekts 
izglītības programmas “Būvniecība” kvalifikācijā “Apdares darbu 

tehniķis”, veikta iekārtas uzstādīšana un instruktāža; 

 

 

Atklāta konkursa "Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, digitālās 

auduma apdrukas iekārtas un audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde 

Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam” (id.Nr.VIAA 2018/43 ERAF RMMT) 

Iepirkuma priekšmeta 3.daļas “Digitālās auduma apdrukas iekārtas piegāde 

izglītības programmas “Tekstilizstrādājuma dizains”” rezultātā 2018.gada 

20.novembrī tika parakstīts līgums ar SIA “RĪGAS SESOMA” ar līguma izpildes 

termiņu - 3 mēneši. 

Vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 26.novembrī tika parakstīts 

būvekspertīzes līgums ar SIA “Firma L4”, un šobrīd tiek veikta ekspertīze PA SIA 

“MADE arhitekti” un SIA “Citrus Solutions” sagatavotajam Rīgas Mākslas un mediju 

tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojektam. 

Atklāta konkursa "Mācību aprīkojuma iegāde Rīgas Mākslas un mediju 

tehnikuma izglītības programmas "Metāla mākslinieciskā apstrāde" vajadzībām" 

(id.Nr. VIAA 2018/69 ERAF RMMT) rezultātā 2018.gada 7.decembrī tika parakstīts 

līgums ar UAB “Atomeksim” ar līguma izpildes termiņu - 4 mēneši. 


