
 

 

 

 

 

Priekuļu tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress 

 

27.12.2018. 

 

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/002 “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā 

atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 

ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Priekuļu tehnikuma 

sporta zāles grīdas konstrukcijas atjaunošanu.  

2018. gada 12. jūnijā starp Priekuļu tehnikumu un arhitektu Valdi Ligeru tika parakstīts 

līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas  

atjaunošanai. Pamatojoties uz noslēgto līgumu ir izstrādāta  Ēkas vienkāršotā 

atjaunošanas dokumentācija (sporta zāles grīdas konstrukcijas atjaunošana), kura 

saskaņota Amatas novada pašvaldības apvienotajā būvvaldē.  

2018.gada 28.novembrī noslēgts Līgums ar SIA “REATON.LTD” par sporta zāles 

grīdas atjaunošanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu plānots sporta zāles grīdas segumu 

atjaunot līdz 2019.gada februāra beigām. 

2018.gada 13.septembrī noslēdzās atklātais konkurss “Priekuļu tehnikuma 

lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai 

piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, līguma 

slēgšanas tiesības par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ir ieguvis SIA “BM-

Projekts”.  

2018. gada 19.oktobrī noslēgti līgumi ar SIA “BM-Projekts” par lauksaimniecības 

tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās 

teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi un Autoruzraudzības līgums.  SIA “BM-

projekts” strādā pie būvprojekta izstrādes. 

No projekta finansējuma Priekuļu tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu 

mācību vajadzībām un Priekuļu tehnikuma mācību procesa uzlabošanai, ir veikta daļēja 

monitoru, datoru, programmatūras un servera disku iegāde.  

 

 


