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Projekta atskaite par periodu 11.09.2018. līdz 10.12.2018.  
Saldus tehnikumā turpinās projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā 

atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 

ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana.  

 

Būvniecība:  
 

Noslēdzies atklāts konkurss dienesta viesnīcu pārbūves veikšanai “Saldus tehnikuma 

dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 

un Kalnsētas ielā 22, Saldū” (id.Nr. VIAA 2018/56 ERAF SaT). Atklātā konkursa 

ietvaros tika saņemti un izvērtēti 6 pretendentu piedāvājumi. Līguma slēgšanas 

tiesības piešķirtas SIA “Reaton, LTD”, kura iesniedza saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu ar zemāko cenu – 1 763 421.76 EUR bez PVN. Norit līguma slēgšanas 

process. 

Dienesta viesnīcu būvdarbus plānots uzsākt 2019.gada janvārī. Būvdarbi SIA 

“Reaton, LTD” jāveic 14 mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas dienas. 

 

Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:  
 

Būvdarbu līguma ietvaros paredzēta jaunu iebūvēto mēbeļu (skapju, plauktu), kā arī 

virtuves darba virsmu (ar iebūvētām plīts virsmām un izlietnēm) piegāde un 

uzstādīšana dienesta viesnīcās. 

Būvdarbu laikā plānots piegādāt un uzstādīt 2 profesionālos veļas automātus ar 

žāvētāju. Pēc būvdarbu pabeigšanas zēnu un meiteņu dienesta viesnīcām paredzēts 

piegādāt jaunas gultas, ēdamgaldus, rakstāmgaldus un krēslus. 

Viss projektā plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai (universālais 

iekrāvējs-ekskavators ar aprīkojumu, ģeodēzijas instrumenti, dabaszinību kabineta 

aprīkojums, datortehnika) ir iegādāts un tiek izmantots mācību vajadzībām. 

 

Lai veiksmīgi īstenotu projektā plānotās darbības, projekta īstenošanas termiņš 

pagarināts līdz 2020.gada 31.maijam. 


