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Ventspils tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu 

un līgumu aģentūru par projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā 

atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 

ietvaros” īstenošanu. 

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru: 

- 07.04.2018. tika izsludināts pirmais iepirkums “Metināšanas darbnīcas iekārtu un 

papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas 

”Metālapstrāde” ietvaros”, taču tas beidzies bez rezultāta. 31.05.2018. iepirkums 

izsludināts atkārtoti, taču arī šis iepirkums noslēdzās bez rezultāta.         Tika pieņemts 

lēmums pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo daļu rīkot sarunu 

procedūru un ir noslēgusies sarunu procedūra un ir izvēlēti pretendenti, kuriem ir 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības abās iepirkuma priekšmeta daļās Iepirkums tika 

izsludināts trešo reizi -  sarunu procedūra. Piedāvājumu vērtēšanas procesā tika pieprasīta vēl 

papildus informācija no pretendentiem, lai rastu iespēju pieņemt pozitīvu lēmumu. Rezultātā 

noslēgti - līgums ar SIA “Speciāls elektrods” (1.daļa “Metināšanas darbnīcas iekārtu 

piegāde”), līguma izpildes termiņš 3 mēneši un ar SIA “Sentios” (2.daļa “Metināšanas 

darbnīcas papildaprīkojuma piegāde”), termiņš – 3 mēneši; 

 

- 29.04.2018. tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils 

tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros”, iepirkuma piedāvājumu 

vērtēšanas laikā pieprasīta papildus informācija. 17.09.2018. noslēgti 3 piegādes 

līgumi ar SIA “Festo” par aprīkojuma piegādi, piegādes termiņš 4 mēneši. 

Iegādājamais aprīkojums nepieciešams praktisko apmācību nodrošināšanai, lai varētu 

apgūt veikt tādus darbus kā automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu 

tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, programmu ievadīšanu 

programmējamos loģiskajos kontroleros (PLC) un ciparu vadības darbagaldos (CNC). 

Par neiepirkto daļu  “Kokapstrādes iekārtas un aprīkojums” tika 22.01.2019. noslēgts 

līgums ar SIA “Festo”, līguma saistību izpildes termiņš – 4 mēneši; 

; 
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- 26.05.2018. tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils 

tehnikuma profesionālās kvalifikācijas "Elektrotehniķis" apmācībā”. Iepirkuma laikā 

tika saņemta sūdzība un iepirkums 07.07.2018.tika pārtraukts.  Iepirkums tika 

izsludināts atkārtoti, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2018.  12.11.2018. 

noslēgts piegādes līgums ar SIA “Doms” par mācību aprīkojuma piegādi, piegādes 

termiņš 3 mēneši; 

- 01.07.2018. tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma iegāde Ventspils tehnikuma 

metodiskā centra un IP “Datorsistēmas” ietvaros”, piedāvājumu iesniegšanas laikā 

tika publicēti grozījumi, kā arī tika saņemti papildus jautājumi un tika pagarināts 

piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 13.08.2018.  Iepirkuma rezultātā 09.11.2018. 

tika noslēgts līgums ar SIA “Baltic3d.EU” par 1.daļu “Foto un video aprīkojuma 

piegāde”, piegādes termiņš 4 mēneši, bet par pārējām iepirkuma priekšmeta daļām 

iepirkums noslēdzās bez rezultāta. 17.10.2018. tika izsludināts iepirkums par 

iepriekšējos iepirkumos neiepirktajām aprīkojuma daļām, piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš bija 16.11.2018., tā rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “LV Systems”, 

līguma izpildes termiņš 4 mēneši. Tā kā visas IP “Datorsistēmas” aprīkojuma daļas 

netika iepirktas, tad tika precizētas tehniskās specifikācijas un 19.01.2019. vēlreiz tika 

izsludināts iepirkums, kuram piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 19.02.2019., 

piedāvājumus ir iesnieguši 3 pretendenti un pašlaik notiek vērtēšanas un līgumu 

saskaņošanas process; 

-26.05.2018. tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils 

tehnikuma profesionālās kvalifikācijas "Elektrotehniķis" apmācībām” ar piedāvājumu 

iesniegšanas termiņu- 26.06.2018, taču iepirkuma laikā tika saņemta sūdzība. 

07.07.2018 publicēts lēmums par iepirkuma pārtraukšanu. Iepirkums tika izsludināts 

atkārtoti un  tika noslēgti  piegādes līgumi ar  SIA “Doma”, piegādes termiņš 3 

mēneši;  

- 04.07.2018. tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma 

lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu "Datorsistēmu tehniķis", 

"Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sistēmu tehniķis" ietvaros”, iepirkuma rezultātā 

tika noslēgti divi līgumi ar SIA “J.Smilgas tehnoloģiskais birojs” un SIA “Sentios”, 

bet  2.daļa “Universālie mērinstrumenti” noslēdzās bez rezultāta. Tika izsludināts 

atkārtots iepirkums un tā rezultātā 31.01.2019. tika noslēgts līgums ar SIA “Sentios”, 

piegādes termiņš 4 mēneši; 

-  05.12.2018.izsludināts iepirkums par mēbeļu piegādi IP “Datorsistēmas” un 

Metodiskajam centra vajadzībām, 07.01.2019. bija iesniegto piedāvājumu atvēršana. 

18.02.2019. tika noslēgti līgumi SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas”, piegādes 

termiņš 3 mēneši.  

 


