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Ventspils tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu 

un līgumu aģentūru par projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā 

atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 

ietvaros” īstenošanu. 

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru: 

- 2018.gada 7.aprīlī tika izsludināts pirmais iepirkums “Metināšanas darbnīcas iekārtu 

un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas 

”Metālapstrāde” ietvaros”, taču tas beidzies bez rezultāta. 2018.gada 31.maijā 

iepirkums izsludināts atkārtoti, taču arī šis iepirkums noslēdzās bez rezultāta. Tika 

pieņemts lēmums rīkot sarunu procedūru un pašlaik notiek vērtēšanas process, lai 

septembrī varētu noslēgt piegādes līgumu; 

- 2018.gada 29.aprīlī tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde 

Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros”, iepirkuma 

piedāvājumu vērtēšanas laikā pieprasīta papildus informācija. Papildus informācijas 

iesniegšana no pretendenta puses aizkavējās un līdz ar to lēmums par piegādes līguma 

slēgšanu tika pieņemts 27.08.2018. Lēmums pieņemts par iepirkuma trim daļām, bet 

par ceturto septembrī tiks sludināts jauns iepirkums. Iegādājamais aprīkojums 

nepieciešams praktisko apmācību nodrošināšanai, lai varētu apgūt veikt tādus darbus 

kā automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, 

ierīču montāžu un regulēšanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos 

kontroleros (PLC) un ciparu vadības darbagaldos (CNC); 

- 2018.gada 26.maijā tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde 

Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas "Elektrotehniķis" apmācībā”. 

Iepirkuma laikā tika saņemta sūdzība un iepirkums 07.07.2018.tika pārtraukts. Tika 

pārstrādāta tehniskā specifikācija un iepirkums tika izsludināts atkārtoti, piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš 17.09.2018. 

- 2018.gada 1.jūlijā tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma iegāde Ventspils 

tehnikuma metodiskā centra un IP “Datorsistēmas” ietvaros”, piedāvājumu 
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iesniegšanas laikā tika publicēti grozījumi, kā arī tika saņemti papildus jautājumi un 

tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 13.08.2018.  Pašlaik notiek 

vērtēšanas process, lai septembrī varētu noslēgt piegādes līgumu; 

- 2018.gada 4.jūlijā tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma piegāde Ventspils 

tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu "Datorsistēmu 

tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sistēmu tehniķis" ietvaros”, 

piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.08.2018.  Pašlaik notiek vērtēšanas process, lai 

varētu pieņemt lēmumu un septembrī varētu noslēgt piegādes līgumu; 

 2018.gada 13.augustā parakstīts līgums ar SIA “Elektriķis” par 

elektromontāžas darbu veikšanu metināšanas darbnīcas modernizēšanai. Plānots, ka 

elektromontāžas darbi Ventspils tehnikumā tiks pabeigti 30.11.2018. 

Paralēli notiek elektroniskajā iepirkumu sistēmā (turpmāk EIS) veikto 

pirkumu piegādes gan metodiskā centra, gan izglītības programmas “Datorsistēmas” 

modernizācijai. Ventspils tehnikuma rīcībā jau nonākušas 32 atmiņas kartes, 18 

programmatūras MS Visual Studio, Office Pro Plus licences, 192 elektroniskas 

datorprogrammu licences,  5 informatīvie ekrāni, 2 nepārtrauktās barošanas bloki, 68 

Wi-Fi piekļuves punkti, 18 planšetes, 18 RAD Studio licences, 3 informatīvo ekrānu 

statīvi, 120 portatīvie datori, 65 MS Office Pro Plus 2016 licences, 1 multifunkcionāla 

iekārta (printeris, kopētājs, skaneris), 5- 52 portu komutatori, 18 monobloki, 1- 10 

portu komutators,  2 SSD diski, 5 HD diski, kā arī serveris, kas paredzēts skolas 

iekšējā tīkla izveidei.  

31.08.2018. EIS veikts pasūtījums 34 planšetdatoru, 3 kopētāju un 5 uzlīmju 

printeru piegādēm. 

Turpinās darbs pie tehniskās specifikācijas sagatavošanas nepieciešamo 

mēbeļu iegādei izglītības programmai “Datorsistēmas” un metodiskajam centram. 

 


