
Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros 

Vienošanās Nr. 8.1.3.0/17/I/007 

Kopējās projekta izmaksas – 2 449 254.00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums –2 081 865.90 eiro, Valsts budžeta 

finansējums-367 388.10  eiro. Projekta īstenošanas termiņš no 2018.gada 5.marta līdz 2019.gada 30. jūnijam. 

 

 

 

 

Ventspils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress 

(05.09.2018. – 04.12.2018.) 

 

05.12.2018 

 

Ventspils tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu 

un līgumu aģentūru par projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā 

atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 

ietvaros” īstenošanu. 

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru: 

- 2018.gada 7.aprīlī tika izsludināts pirmais iepirkums “Metināšanas darbnīcas iekārtu 

un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas 

”Metālapstrāde” ietvaros”, taču tas beidzies bez rezultāta. 2018.gada 31.maijā 

iepirkums izsludināts atkārtoti, taču arī šis iepirkums noslēdzās bez rezultāta.         

Tika pieņemts lēmums pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo 

daļu rīkot sarunu procedūru un ir noslēgusies sarunu procedūra un ir izvēlēti 

pretendenti, kuriem ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības abās iepirkuma priekšmeta 

daļās; 

- 2018.gada 29.aprīlī tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde 

Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros”, iepirkuma 

piedāvājumu vērtēšanas laikā pieprasīta papildus informācija. Papildus informācijas 

iesniegšana no pretendenta puses aizkavējās un līdz ar to lēmums par piegādes līguma 

slēgšanu tika pieņemts 27.08.2018., pēc visas nepieciešamās informācijas 

saņemšanas.  17.09.2018. noslēgti piegādes līgumi ar SIA “Festo” par aprīkojuma 

piegādi, piegādes termiņš 4 mēneši. Iegādājamais aprīkojums nepieciešams praktisko 

apmācību nodrošināšanai, lai varētu apgūt veikt tādus darbus kā automatizētu un 

datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un 

regulēšanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos kontroleros (PLC) un 

ciparu vadības darbagaldos (CNC); 

- 2018.gada 26.maijā tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde 

Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas "Elektrotehniķis" apmācībā”. 

Iepirkuma laikā tika saņemta sūdzība un iepirkums 07.07.2018.tika pārtraukts.  

Iepirkums tika izsludināts atkārtoti, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2018. 
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12.11.2018. noslēgts piegādes līgums ar SIA “Doms” par mācību aprīkojuma piegādi, 

piegādes termiņš 3 mēneši; 

- 2018.gada 1.jūlijā tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma iegāde Ventspils 

tehnikuma metodiskā centra un IP “Datorsistēmas” ietvaros”, piedāvājumu 

iesniegšanas laikā tika publicēti grozījumi, kā arī tika saņemti papildus jautājumi un 

tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 13.08.2018.  Iepirkuma 

rezultātā 09.11.2018. tika noslēgts līgums ar SIA “Baltic3d.EU” par 1.daļu “Foto un 

video aprīkojuma piegāde”, piegādes termiņš 4 mēneši, bet par pārējām iepirkuma 

priekšmeta daļām iepirkums noslēdzās bez rezultāta; 

- 2018.gada 4.jūlijā tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma piegāde Ventspils 

tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu "Datorsistēmu 

tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sistēmu tehniķis" ietvaros”, 

piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.08.2018.  Iepirkuma rezultātā 09.11.2018. 

noslēgts līgums ar SIA “J.Smilgas tehnoloģiskais birojs” par 3.daļu “darbnīcas 

aprīkojuma piegāde”, par 1.daļu “Lodētavas aprīkojums” un 4.daļu “Rokas 

instrumenti” pašlaik notiek līgumu parakstīšanas process, bet iepirkuma priekšmeta 

2.daļa “Universālie mērinstrumenti” noslēdzās bez rezultāta; 

-  17.10.2018. tika izsludināts iepirkums par iepriekšējos iepirkumos neiepirktajām 

aprīkojuma daļām, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.11.2018. Saņemti 

piedāvājumi no 3 pretendentiem un pašlaik notiek piedāvājumu vērtēšanas process; 

 Pabeigti elektromontāžas darbi saskaņā ar 2018.gada 13.augustā parakstīto 

līgumu ar SIA “Elektriķis” par elektromontāžas darbu veikšanu metināšanas 

darbnīcas modernizēšanai.  

Paralēli ir notikušas elektroniskajā iepirkumu sistēmā  veikto pirkumu 

piegādes gan metodiskā centra, gan izglītības programmas “Datorsistēmas” 

modernizācijai. Ventspils tehnikuma rīcībā jau nonākušas 32 atmiņas kartes, 18 

programmatūras MS Visual Studio, Office Pro Plus licences, 192 elektroniskas 

datorprogrammu licences,  5 informatīvie ekrāni, 2 nepārtrauktās barošanas bloki, 68 

Wi-Fi piekļuves punkti, 18 planšetes, 18 RAD Studio licences, 3 informatīvo ekrānu 

statīvi, 120 portatīvie datori, 65 MS Office Pro Plus 2016 licences, 1 multifunkcionāla 

iekārta (printeris, kopētājs, skaneris), 5- 52 portu komutatori, 18 monobloki, 1- 10 

portu komutators,  2 SSD diski, 5 HD diski, mākoņdatošanas licences Azure, 2 

interaktīvie ekrāni, 5 uzlīmju printeri, 3 kopētāji, kā arī serveris, kas paredzēts skolas 

iekšējā tīkla izveidei.  

 


