
 

Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress 

(15.12.2017. – 14.03.2018.)  

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/001 “Daugavpils tehnikuma modernizēšana 

specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 

skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu, 12.12.2017. Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājaslapā izsludinātais atklāts konkurss “Daugavpils tehnikuma baseina ēkas 

pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu”, id.Nr.VIAA 2017/77 ERAF 

DT, tika pārtraukts sakarā ar to, ka visu pretendentu finanšu piedāvājumi pārsniedza 

pieejamo budžetu. 

Atkārtoti izsludinātā atklāta konkursa “Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par 

dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu”, id.Nr.VIAA 2018/13 ERAF DT, rezultātā 

saņemti piedāvājumi no 4 pretendentiem un notiek to vērtēšana. 

 

 

 

 

 


