



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016
īstenošanas progress**

28.09.2018.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.

2018. gada 9. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “JD Projekts” līguma ietvaros ir izstrādātas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 apliecinājuma kartes un fasādes apliecinājuma kartes, veikta to saskaņošana ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un uz doto brīdi būvniecības ieceres dokumentācija ir iesniegta saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā.

Sarunu procedūras “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/78 ERAF KT) rezultātā 2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienas Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi norit darbs pie būvprojekta pilnā sastāva sagatavošanas pirms nodošanas būvekspertīzei.