


**Projekts Nr. 4.2.1.6/1/24/I/001 "Profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšana nozarēm aktuālo prasmju apguvei"**

Publicēts: 02.12.2025.




Projekta īstenošanas progress periodā no 03.06.2025. līdz 02.12.2025.:

- Ventspils Tehnikumā modernizēta izglītības programma "Inženiermehānika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija", nodrošinot tā audzēkņiem mūsdienīgu un mācību procesam atbilstošu aprīkojumu.




- Rīgas Stila un modes tehnikumā tuvojas noslēgumam Administratīvā korpusa Īdeju ielā 22, Rīgā, atjaunošanas darbi, kā arī uzsākti Mācību korpusa Īdeju ielā 22A, Rīgā, atjaunošanas darbi. Paraleli notiek projektēšanas darbi, tādējādi Rīgas Stila un modes tehnikumā veidojot ērtu un mūsdienīgu mācību vidi.



- Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā turpinās projektēšanas darbi Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēkas Bauskas ielā 21, Daugavpilī pārbūvei par tūrisma un ēdināšanas nozares praktisko apmācību korpusu.
- Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā ir saņemta atzīme par pārejas un tās savienojamo ēku pabeigšanas darbu nodošanu ekspluatācijā.
- Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Enerģētika un elektrotehnika" modernizēšanai iegādāti datori un interaktīvais displejs. Noslēgts līgums par simulācijas iekārtu piegādi. Ir izsludināti vairāki iepirkumi iekārtām, kuru piegāde plānota 2026.gadā.
- Liepājas Valsts tehnikumā ir modernizēta izglītības programma "Enerģētika un elektrotehnika", kuras ietvaros piegādāti deviņi apmācības standi - saules enerģijas apmācības stands, mazas vēja enerģijas iegūšanas stacijas apmācību stands, līdzstrāvas un maiņstrāvas elektriskās piedziņas apmācības stands, u.c., veiktas apmācības. Mācību kabinets ir aprīkots ar lodēšanas dūmu nosūkšanas un attīrīšanas sistēmu, lai mācību process noritētu droši un kvalitatīvi.

- Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienībā turpinās darbs visos trīs būvniecības objektos - mācību korpusa jumta pārbūve, mācību vides un dienesta viesnīcas telpu labiekārtošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un invaliditāti, t.sk., esošā pandusa pārbūve un mācību korpusa sanitāro mezglu pārbūve. Visos trijos būvniecības objektos būvniecības darbi ir uzticēti SIA "A.P.E Build".
- Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā:
  - daļēji modernizēta izglītības programma "Būvniecība". Veikta smagās tehnikas - riteņtraktora, traktorpiekabes, ekskavatora, kompaktiekrāvēja, traktora u.c. tehnikas vienību piegāde. Ar šo tehniku Aizkraukles Profesionālajai vidusskolai iespējams pilnvērtīgāk sagatavot topošos ceļu būves mašīnu tehniķus.
  - daļēji modernizēta izglītības programma "Metālapstrāde". Piegādāta frēzmašīna, rokas instrumenti, kompresors, smilšu strūkļas iekārta, dažādas metināšanas iekārtas un aprīkojums, metāla locīšanas iekārta, slīpēšanas galds u.c. Ar jaunajām iekārtām paredzēts aprīkot jauno metināšanas telpu.
  - Pabeigti metināšanas telpas pārbūves darbi, pielāgojot esošās telpas. Jaunā metinātava 25.11.2025. nodota ekspluatācijā. Būvdarbus veica SIA "Būvfirma INBUV" un būvuzraudzību nodrošināja SIA "BŪVREM". Jaunajā metināšanas darbnīcā izvietoti 14 metināšanas posteņi, nodrošināta atbilstoša ventilācija un apgaismojums, kā arī veikti citi pielāgošanas darbi, lai pilnvērtīgi nodrošinātu jauno metinātāju izglītošanu.



- 28.07.2025. noslēgts līgums ar SIA "Premium Properties, lai nodrošinātu mācību korpusa jumta seguma atjaunošanas darbus - projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus. Projektēšanas laikā veikta padziļināta jumta tehniskā apsekošana, lai izvērtētu jumta nestspēju. Pēc tehniskās

apsekošanas atzinuma izvērtēšanas pieņemts lēmums mainīt risinājumu - veikt pilnu jumta seguma demontāžu līdz paneļu virsmai, ieskaitot pabetonējumu un krituma veidojošo slāni, lai nodrošinātu konstrukcijas drošību un ilgtspējīgu kalpošanas laiku.

- organizēts iepirkums, lai nodrošinātu dienesta viesnīcas pārbūves dokumentācijas izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzību. Iepirkums ir vērtēšanas stadijā.
- Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā veikts EIS E-pasūtījumu apakšsistēmas iepirkums par Mikrotik grupas produktu iegādi, uzstādīts piegādātais aprīkojums, kā rezultātā uzlabota interneta tīkla datu pārraides jauda. Digitalizācijas darbi turpinās un tiek gatavotas tehniskās specifikācijas papildus aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai.
- Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā uzsākta izglītības programmas “Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli” modernizēšana. Saskaņota EIS E-pasūtījumu apakšsistēmas iepirkumu veikšana par datoru, monitoru un komutatoru piegādi.
- Papildu piešķirtā finansējuma ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi jaunu darbību ietveršanu projektā:
  - Valmieras tehnikuma izglītības programmas “Mehatronika” modernizēšana;
  - Saldus tehnikuma izglītības programmas "Civilā drošība un aizsardzība" modernizēšana;
  - Saldus tehnikuma izglītības programmas "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība" modernizēšana;
  - Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma stadiona atjaunošana;
  - Rīgas Stila un modes tehnikuma vides piekļūstamības uzlabošana;
  - Saldus tehnikuma mācību korpusa telpu un iekšējo inženiertīklu pārbūve;
  - Saldus tehnikuma angāra tipa jaunbūves izveide;
  - Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības vides piekļūstamības uzlabošana;
  - Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra vides piekļūstamības uzlabošana.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 26 146 530,00 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 21 644 414,00 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 4 502 116,00 euro apmērā.

Projekta īstenošanas laiks – no vienošanās noslēgšanas brīža līdz 2029.gada 31.decembrim. Projekta darbību īstenošana uzsākta 2021.gada 12.maijā.